



LUX-DEVELOPMENT S.A.

Agence luxembourgeoise pour
la Coopération au Développement

Projet AFR/014
« Lutte anti acridienne au Niger 1999-2002 »

RAPPORT D'ACTIVITES MAI 2002

Organisation et Gestion du projet

Les modifications du budget portant sur les lignes T0A6, T8A1 et T8A5 ont été intégrées et une nouvelle version a été éditée le 17 Mai.

Les éléments de réponse à la lettre n° NG/ng-AFR/014•02/05271 émanant du siège ont été donnés. Les préoccupations soulevées par le siège ont été passées en revue. Elles ont trait au signe négatif devant certains montants et à l'annulation de certaines écritures passées dans le budget 2001. Toutes les explications nécessaires ont été fournies à ce sujet par lettre N°AFR/014/N/Lno033/NG/08.05.02 avant l'envoi de la troisième demande de remboursement intervenu le 15 Mai. A la suite de celle-ci d'autres corrections ont été apportées.

Le rapport d'audit 2001, réceptionné le 10 avril, a fait l'objet de ventilation à la partie nationale (Ministère du Développement Agricole via la DPV).

D'autres activités ci-dessous énumérées ont été réalisées :

- Remise officielle aux autorités nigériennes de l'aéronef acheté par le Luxembourg au profit de la Direction de la Protection des Végétaux.
- Règlement des factures d'électricité et de téléphone conformément au protocole d'entente du 18 Mars 2002 signé par tous les chefs de projet exécutés par Lux-Development au Niger. Ce protocole d'entente consacre la prise en charge par les différents projets, à tour de rôle, des dépenses communes suite à la restructuration du Service Commun.
- Règlement des frais de transit de l'avion et des équipements agricoles de pulvérisation.
- Réunions périodiques avec la coordination nationale du projet
- Entretien et réparation du véhicule
- Achat de formulaires d'exonération, de timbres fiscaux et postaux
- Remboursement des préfinancements effectués par la DPV

OBJECTIF SPECIFIQUE N°1

Renforcer le potentiel en matériels et en produits et la capacité technique d'intervention de la D.P.V en la dotant de moyens d'intervention terrestres opérationnels (radios, moyens logistiques, appareils de traitement, pièces détachées).

Résultats liés à l'objectif spécifique n° 1

T1A1 Entretien véhicule

La réparation véhicule coordonnateur technique a été effectuée.

T1A3 Entretien Bureau

- ◆ Entretien matériel informatique
- ◆ Frais forfaitaires de téléphone

T3A1 Expert international filière pesticides

Le rapport final de la consultation a été ventilé au cours du mois. Les conclusions et recommandations feront l'objet de publication dans des organes de presse.

OBJECTIF SPECIFIQUE N°2

Assurer le recyclage, la formation et la responsabilisation des acteurs en matière de lutte anti-acridienne et de protection de l'environnement (volet humain et écologique).

Résultats liés à l'objectif spécifique n°2

T4A2 Prospections – traitements

Le rapport de synthèse des missions de prospection d'oothèques de sauteriaux conduites dans six régions du pays a été finalisé. L'objectif visé à travers cette activité est d'évaluer le stock d'œufs de sauteriaux présents dans le sol. A partir du potentiel d'œufs viables trouvés dans les sites prospectés, des projections sont faites quant aux éclosions qui en découleront. Les zones à risque sont ainsi déterminées à l'avance ; elles seront prises en compte dans les priorités à fixer pour le démarrage de la campagne agricole à venir.

Sur les 545 sites prospectés à travers la bande agricole Sud du pays, 91 sont considérés comme à risque car renfermant un nombre appréciable d'œufs viables de sauteriaux capables d'éclore dès la première pluie utile (>10mm). On note un taux de parasitisme allant jusqu'à plus de 60 % dans certaines régions.

T4A3 Appui au CNA

On note la prise en charge des frais forfaitaires de téléphone au titre du deuxième trimestre.

T5A1 Formations

Une formation pratique pour 4 personnes dont 3 techniciens de la Direction de la Protection des Végétaux et le Chef de projet, en dix demi-journées ouvrables a été demandée auprès de l'ICRISAT. Les thèmes qui seront abordés ont rapport avec l'infographie : Système d'Information Géographique (SIG), utilisation dans les champs du GPS, modélisation informatique des données GPS, sur Arcview, Mapinfo, Fugawi ou autres logiciels.

T5A4 Réunion annuelle d'évaluation de la campagne phytosanitaire

Prévue pour se tenir en Avril, la réunion annuelle d'évaluation et de programmation des activités de la DPV, a été reportée à une date ultérieure.

T6A3 Sensibilisation du public – risques d'intoxication

Les articles de presse relatifs à l'atelier sur la filière pesticides au Niger ainsi que le spot télévisuel sur la sensibilisation aux champs du GPS, modélisation informatique des données GPS, sur Arcview, Mapinfo, Fugawi ou autres logiciels.

T5A4 Réunion annuelle d'évaluation de la campagne phytosanitaire

Prévue pour se tenir en Avril, la réunion
 paragraph§ germandbls" registered© copyright^a
 trademark« acute~dieresis- notequal® AE⁻ Oslash° infinity±
 lessequal³ on e w~° "< w}ü et!
 plusminus²

