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RAPPORT DE MISSION N°4 AU NIVEAU DESFFSDE
LUX-DEVELOPMENT A BANDE

Objectif :

Lamission aeu pour but la supervision des activités FFS de Lux-Development installé a Bandé

Cette 4éme mission est effectuée par le Consultant principal FFS. Dr Toudou ADAM , en compagnie de
Mme Pascale Junker, Chef du Projet AFR/014, M. Moudy, Directeur adjoint de la DPV, M. Zakaria de

LUBILOSA, Dr Baoua Boukary, INRAN de Maradi.

Déroulement de la mission

Lamission s est déroulée du 1 au 4 septembre 2002. Les deux sites FFS de Bandé de L ux-Development ont
été visités. Quelques représentants des stagiaires et les facilitateurs ont fourni d’amples explications sur la
FFS. Une visite de courtoisie a éé rendue au chef SAA de Magaria, également impliqué dans la formation
pour les cours spécialisés.

Situation des sites FEFS de L ux-Dével oppement

Pour I’instant, I’ exécution du programme sur le terrain ne pose aucun probleme. Sur les deux sites, les stades
phénologiques des cultures sont tres avancés : floraison et formation des gousses avancées chaez 1z niébé a

Gain-Makada et montaison-épiaison chez le mil sur les deux sites.

Les différentes représentations graphiques des AESA nous ont été présentées et expliquées, ains que les

résultats du tes Biopesticide Green Muscle.

Le 28/07/02 correspond au 20° JAS, les deux sites sont a leur deuxieme séance de FFS. Le mil (HKP) est au
stade levée a 4 feuilles.

Cing thémes spéciaux (cours) sont dga dispensés.
N°1 : L’introduction de AESA (I’ analyse de I’ Agro-écosysteme) par les facilitateurs.
N° 2 : Laculture du mil et du niébé ; Letravail du sol et les pratiques culturales par le chef SAA de Magaria.



N° 3: Le Green Muscle et son utilisation, par le LUBILOSA.

N°4 : Lesravageurs du mil et du niébé par Boukari Baoua, INRAN

N° 5: lalutte biologique, avec TD et accent particulier sur le Green Muscle et le Bracon par Boukari Baoua,
INRAN

Globalement, le site de Garin-Makada est hétérogéne par insuffisant apport de fumier. La mission a déploré

la sécheresse en cours et |’ absence de I’ ensembl e des stagiaires dont ce n' était pas le jour de FFS.

Fait 2 Niamey, le 7 septembre 2002

Dr Adam Toudou
Chef d’ équipe des experts FFS




